

## 2025年区政府重点工作责任清单完成情况汇总表（10月）

填报单位（盖章）

经办人：

联系电话：

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
1	地区生产总值增长6.2%左右。	区发展改革委	序时推进	1-6月，增长5.8%，增速居全市第2位。	紧扣年度目标任务，做好主要经济指标的研判预警和调度推进；定期召开经济运行分析会，总结经济运行情况，做好监测分析。力争年底前完成任务。（数据半年度更新）
2	一般公共预算收入增长5%左右。	区财政局	序时推进	1-9月，增长2%，增速居全市第8位。	1-10月份，全区一般公共预算收入预计完成28.42亿元，同比增长2%。
3	固定资产投资增长8%以上。	区发展改革委	序时推进	1-9月，增长1%，增速居全市第4位。	持续加大项目入库纳统力度，全力完成“拼项目、促投资”攻坚任务。持续落实分级调度机制，对已开工重点项目进行周调度，掌握项目建设进度和投资完成情况。
4	规上工业增加值增长10%左右。	区工业和信息化局	序时推进	1-9月，增长9.2%，增速居全市第4位。	预计1-10月份增加值累计增长9%，其中采矿业增加值增长5.7%，制造业增长12.6%，电热燃水下降1.1%。
5	社会消费品零售总额增长5.5%左右。	区商务局	序时推进	1-9月，下降1.2%，增速居全市第6位。	1.继续开展中石化、中石油等重点限上商贸单位结对走访帮扶活动，支持“两油”等权重单位份额。 2.推进电商中心聚集提升，努力扩大商贸在库单位数量和规模，提升限上零售份额。 3.加强经济运行监测，强化统计基层基础建设，提升中小商贸企业应统尽统工作质量。
6	城镇居民人均可支配收入增长5%左右。	区人力资源社会保障局	序时推进	1-9月份，增长4.5%，增速居全市第4位。	1.动态统计12村（社区）样本住户2024.12--2025年9月城镇居民收入增长数据，分析收入变动趋势、收入类型数据变化情况； 2.全面摸排全区机关事业单位福利待遇发放情况，及时准确掌握各机关事业单位在福利待遇落实情况上存在的问题和短板，指导成员单位结合本部门职责优势，挖掘增收亮点和潜力，带动增收； 3.安排居民增收相关工作人员参加统一培训，进一步加强样本住户辅导员对城镇居民持续增收政策及住户调查业务的理解，提升记账质效。
7	农村居民人均可支配收入增长7%左右。	区农业农村局	序时推进	1-6月，增长5.5%，增速居全市第4位。	1.继续同市调查队紧密对接，及时发现统计过程中存在的问题和困难，并提出对策。 2.重点关注部分住户调查工作薄弱的样本村，确保各调查户收支应统尽统。（数据季度更新，三季度预计11月初更新）

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
8	能耗及生态环境质量指标完成市下达年度目标任务。	区发展改革委 区生态环境分局	序时推进	区生态环境分局：截至2025年10月20日，全区空气质量综合指数3.12，同比下降1.57%；PM2.5平均浓度28.3微克/立方米，同比下降1%；优良天数比例88.4%，同比上升1.7%。 区发展改革委：1-9月，全区规上企业能源消费223.56万吨标准煤，同比下降4.3%。	区生态环境分局：常态化抓好大气污染防治工作，做好秋冬季大气污染防治，推进工业污染源、移动源、建筑扬尘等深度治理，加强秸秆禁烧、烟花爆竹禁止燃放的宣传引导和常态巡查管控；强化国省控断面、饮用水水源地和入河排污口巡查监测管控，持续推进农村生活污水治理、黑臭水体排查整治、土壤污染治理。 区发展改革委：按照时序进度完成市下达的能耗年度目标任务。加强与统计、工信对接，按月监控重点用能单位管控计划执行情况，实施能耗强度和用能空间监测预警，对超出用能管控计划的重点用能企业及时提醒。
9	守牢耕地保护红线、确保粮食安全，建设高标准农田7万亩，农业生产“大托管”4万亩以上，耕地保有量不低于63.22万亩，粮食播种面积保持67.5万亩、总产25.8万吨以上。	区农业农村局 区自然资源和规划局	序时推进	区自然资源和规划局：1.已结合年度变更调查成果，筛选耕地恢复潜力图斑30373.98亩。2025年度耕地恢复目标计划为8000亩，下达镇街恢复任务量10000亩，部署开展耕地恢复工作。 2.7月3日区政府已召开专题调度会议。9月9日池州市贵池区自然资源和规划局开展专题调度会议。目前，已完成全区耕地恢复潜力图斑数据在自然资源“一张图”系统的录入工作，各镇街正在稳步推进耕地恢复工作。开展周调度工作，截至10月10日数据已完成3502.98亩。 3.由金桥公司牵头推进的贵池区土地提质增效及综合治理项目，省农发行已过会，待放款。 区农业农村局：1.全区已完成粮食种植面积67.74万亩，发展优质专用水稻40万亩以上。再生稻头茬已完成收割。 2.按计划推进水稻绿色高产高效行动、三新科学施肥、第三批救灾资金、耕地轮作和油菜生产、规模主体单产提升等项目；稻谷补贴已完成打卡发放。配合调查队正在开展秋粮实产调查，覆盖12个镇街，20个样本点。完成水稻生产多环节托管服务4.2万亩次。下发秋收秋种工作意见。 3.2025年高标准农田项目正在进行招投标，预计10月底动工。	区自然资源和规划局：加大每周调度力度，加快推进耕地整改恢复工作。 区农业农村局：1.持续推进水稻绿色高产高效行动、科学施肥增效三新集成推进县等农业生产类项目。 2.继续加强灾害监测预警。与气象部门联动，及时发布强对流、干旱等天气信息，指导农户科学防灾。 3.推进秋种秋收。指导镇街落实秋种工作任务，确保秋粮颗粒归仓。四是全面开工2025年高标准农田项目建设。
10	接续实施农业产业化“1+2+7+N”提升行动，七大特色主导产业种养规模、综合产值分别增长8%、10%。	区农业农村局	序时推进	截至目前，七大特色主导产业种养规模47.5万亩、增长8%，综合产值188.6亿元、增长6.3%。	实施农业产业化“1+2+7+N”提升行动，落实农业产业化强链行动、乡村振兴产业园破茧行动、农业综合服务科技赋能行动、乡村振兴公司示范领航行动，发展九华黄精、秋浦花鱖等特色主导产业，不断扩大种养规模。做好谋划的农业产业发展项目落户落地。推进“好池不贵”电商销售平台建设。
11	深度挖掘秋浦花鱖、霄坑绿茶等品牌价值，新增绿色食品、有机农产品和地理标志农产品10个以上。	区农业农村局	序时推进	擦亮“霄坑绿茶”金字招牌，挖掘秋浦花鱖、霄坑绿茶等品牌价值，促进绿茶产业的可持续发展，2025年中国茶叶区域公用品牌价值评估报告由2013年0.76亿元“涨”到11.97亿元，身价跃升了近16倍。池州市人民政府办公室关于印发《池州市支持现代农业高质量发展若干政策》的通知，区农业农村局拟定《贵池区支持农业产业化发展政策》。	拟定《贵池区支持农业产业化发展政策》，提交区政府常务会研究。
12	做强农产品精深加工业，加快乡村振兴产业园EOD项目建设，高标准打造九华黄精交易市场，新增规上农产品加工企业5家，创建省级长三角绿色农产品生产加工供应基地3个，力争农产品加工产值突破80亿元。	区农业农村局	序时推进	1.做好乡村振兴产业园园区建设和招商工作，加快推进园区征地拆迁和落户企业施工，做好道路、管网等项目编制和建设工作。 2.持续强化企业培育，落实“一对一”包保机制，目前新培育规上农产品加工企业7家，全区9月份实现产值1.74亿元，三季度产值13.3亿元，增长4.75%。 3.落实农业产业化“1+2+7+N”提升行动，做好省级长三角绿色农产品生产加工供应基地（西山枣业协会、池州市长山生态农业旅游开发有限公司）创建指导服务。协助鸿叶集团等龙头企业新增和流转优质竹林基地。加强工作调度，推进涓桥产业强镇项目黄精茶加工车间等建设进度，持续做好国家级“九华黄精”工厂化黄精苗组培中心科技孵化基地项目二期国家级“九华黄精”原种保护区2200余亩种植基地。积极推进“好池不贵”电商销售平台建设，平台已上架商品57个，仓储中心项目已成立项，完成14个涉农镇街完成推介会。跟进“好池不贵”商标注册，完成贵池区2025年国庆档“精品村”促消费活动的消费券发放工作，共发放消费券603张3930元，促进消费总额31402.7元。矩阵账号数据如下：微信视频号关注人数632，共16个视频，播放量46142次；抖音号粉丝1697人，作品20个，播放量86346次。好池不贵平台数据及全域平台销售总浏览量268102次，访客数10392，推介官人数2102人，总订单数4154单，总销售额562,519.17元。	1.提速乡村振兴产业园招标，加快推进EOD项目建设，发挥项目工作专班作用，加强部门联动，落实协调运行机制，尽快确定运营主体，实现项目尽快招标，确保项目开工建设运行。 2.对农产品加工企业进行摸排，落实“一企一策”，做好规上企业培育。 3.落实农业产业化“1+2+7+N”提升行动，发展九华黄精、秋浦花鱖等特色主导产业，不断扩大种养规模，积极创建省级长三角绿色农产品生产加工供应基地。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
13	新材料产业围绕“铜铝钙碳”领域，加快金池铜板带基地改扩建、起帆电缆产业园二期进度，培育百亿企业1家。	区发展改革委	序时推进	加快重点项目建设，做好新材料企业纾难解困工作，力争把起帆电缆培育成百亿级企业，1-9月份度起帆电缆产值增速11.8%，新材料产业产值增长14.44%。	新材料产业继续围绕“铜铝钙碳”领域为重点，加大项目招引力度，培育龙头企业，支持金池新材料、友进冠华、起帆电缆等优势特色企业做大做强，打造“龙头企业+中小企业”生态圈。
14	新能源和节能环保产业推动分布式竹智能循环产业园项目建设，产值突破100亿元。	区生态环境分局	序时推进	安徽省德乔环境科学技术研究发展有限公司已将送审稿报送市生态环境局，项目环评单位正根据市局评估中心意见进行修改，建设单位已完成环评报告书两次公示工作。预计9月底市生态环境局组织专家对项目环评进行评估。	积极配合市生态环境局对该项目进行审查，确保项目尽快完成环评手续，开工建设。
15	高端装备制造产业依托表面处理中心，引进精密零部件、热处理加工等项目3个以上。	区工业和信息化局	序时推进	今年已招引湖北鹏威机电科技有限公司投资建设新能源锂电池电极柱零部件生产项目、纳似韦科技（苏州）有限公司年产10万套机器人和半导体装备轻量化结构件生产项目、上海晟凯信息科技有限公司晟凯池州智造产业园项目等项目。	签约项目尽快落地开工投产。
16	新能源汽车产业放大10万吨“铝液直供”优势，支持常盛科技、骏智机电等与知名车企对接合作，产值增长8%。	区发展改革委	序时推进	新能源汽车零部件产业园：伟宏铝业二期项目钢结构主体工程基本完成；欣天成新能源汽车配件研发制造项目已完成12台压铸机安装，正在进行试生产；力恒新能源汽车配件研发制造项目目前1台设备已经进场安装，正在进行设备调试试生产；璟民年产3万吨新能源汽车零部件等制造项目15条线投产。	进一步加强与主要车企的合作关系，加大技术和服务创新的合作，增加铝液的生产和供应能力，确保供应链稳定。加强常盛科技、骏智机电等公司的技术研发支持，提升产品品质和生产效率，满足更高标准的市场需求。完善从铝液供应到汽车零部件的全产业链，加强绿色生产和可持续发展措施，符合新能源汽车产业的环保要求。
17	实施制造业绿色化、高端化改造工程，加快“两钢一铜一铝”等重点企业优化升级，支持友进冠华、伟宏铝业拓展阴极铜、铝基零部件等高附加值下游产品。	区工业和信息化局	序时推进	1. 推动友进冠华1000T/D难处理金精矿综合回收产品质量提升项目进度，正在进行主体施工。 2. 推动贵航特钢烧结技术改造项目开工建设，单线试生产，另一单线进行基础施工。 3. 加快贵航金属超低排放项目建设进度，已完工。 4. 跟踪伟宏铝业年产10万吨再生铝及铝制品技术改造二期项目建设，项目正在主体施工。	密切跟踪项目建设进展，服务保障项目建设。
18	抢抓大规模设备更新政策机遇，推动海螺水泥、铭科建材等企业装备换芯、生产换线，建成贵航特钢烧结技术改造等项目，技改投资增长8%。	区工业和信息化局	序时推进	1. 推动海螺水泥6#线、7#线建设，力争2025年建成投产。尚在企业内部决策中，处于前期要素筹备阶段，暂无进展。 2. 力争贵航特钢烧结技术改造项目单线12月份投产。 3. 1-9月份，技改投资38.9亿元，同比增长6.2%。	1. 推动海螺水泥6#线、7#线建设，力争2025年开工建设。 2. 力争贵航特钢烧结技术改造项目12月份投产。 3. 力争技改投资每季度均保持8%增速。
19	池州高新区链接东西，前瞻布局低空经济、储能材料等未来产业，加速科创主体孵化，培育省专精特新企业7家以上，加快创建国家级高新区。	池州高新区管委会	序时推进	已按要求组织池州宏伟金属再生科技有限公司、安徽圣瑞斯新材料科技有限公司等12家企业完成省级专精特新企业系统申报。第三批安徽爱富希新型建材有限公司、池州中世汽车零部件有限公司等4家高企申报材料完成市级审核，已报省厅。	持续跟进申报进展，配合上级部门做好核查等工作。及时跟进第三批高企申报审核情况，及时补缺补差。提前摸排2026年高企申报情况，掌握企业申报数据，跟进辅导。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
20	接续实施“三绿共建”行动，整合关闭矿山1家，争创省级绿色矿山3家。	区工业和信息化局 区自然资源和规划局 区交通运输局	序时推进	<p>区交通运输局：1. 推动矿山企业喷淋系统升级改造。截至目前，全区生产性矿山均已完成喷淋系统的升级改造工作，并全部投入使用。 2. 加强矿产品车辆绿色运输出行管控。10月份，共计检查矿山企业5次，检查企业全部落实“净车出厂”工作要求，确保矿产品运输车辆在行驶过程中保持电动环保盖的全程覆盖。 3. 加大路面联合执法检查力度。10月份，联合治超路面巡查共计精检车辆46辆，查处超限运输车辆3台，交警累计计分4分。</p> <p>区自然资源和规划局：1. 按“三绿共建”工作要求，持续推进长九神山矿山等4家试点矿山绿色矿山提升行动，累计完成投资2.29亿元，9月19日市政府绿色矿山提升现场行动现场会在乌石山顺利召开，10月11日，区政府召开区级绿色矿山提升现场会；督促九华金峰来龙山白云岩矿山等5家矿山按绿色矿山提升实施方案开展绿色矿山提升行动，累计完成投资近1390万元。完成绿色矿山等級评定外业核查工作。2. 对3家矿山依法实施关闭。 3. 创建省级绿色矿山5家（中银矿业松山铁矿、润达矿业石灰石矿、汇金矿业灌口采石场、润州矿业方解石矿、东方钙业崇溪矿），3家矿山（中一矿业电石用石灰岩矿、九华金峰来龙山白云石矿、长九神山水泥用灰岩矿）被省厅推荐为国家级绿色矿山。</p> <p>区工业和信息化局：皖宝矿业石灰石分公司、池州大唐钙化物有限公司已完成自愿性清洁生产审核。</p>	<p>区交通运输局：1、进一步加强矿产品车辆绿色运输出行管控，常态开展入企检查，指导企业绿色出行工作。 2、进一步发挥视频监控平台作用。安排专人值班值守，对辖区内货运源头企业科技治超子系统联网运行情况做到实时监管，实现“线上”监管全覆盖。 3、进一步开展路面联合执法检查。加强日常道路安全管理工作，常态化开展治理超限超载工作，严肃查处矿产品运输车辆的超限运输、脏车上路、货物泼洒、扬撒等违法行为。</p> <p>区自然资源和规划局：1.持续推进绿色矿山建设，落实市、区绿色矿山提升现场会议要求，督促长九神山矿等4家试点矿山按照方案设计开展绿色矿山提升行动，保证提升效果，确保年底取得明显成效；督导九华金峰来龙山白云岩矿山等5家矿山企业按照实施方案开展绿色矿山提升行动。 2.完成绿色矿山等级评定工作。督促矿山企业加强等级评定发现的整改题，加大绿色矿山建设力度，保证建设成效。 区工业和信息化局：已完成。</p>
21	加快矿产品运输铁路专用线、殷汇公用码头等建设，逐步形成“矿一线一港”一体化运输模式，促进沿线矿山扩能增产。	区铁路办 金桥投资集团	序时推进	<p>区铁路办：1. 路基工程：路基挖方本月完成14.05万方，开累完成94.4万方，完成率23.83%；路基填方本月完成1.9万方，开累完成26.4万方，完成率7.1%；路基软基处理本月完成0万米，累计完成5.44万米，完成率9.89%；路基排水沟本月完成426圬工方，累计完成2017圬工方，完成率6.3%；路基挡土墙及附属设施本月完成752圬工方，累计完成2543圬工方，完成率4.24%。 2. 桥梁工程：桩本月完成37根，开累完成1459根，完成率49.6%；承台本月完成18个，开累完成203个，完成率41%；墩台身本月完成33个，开累完成177个，完成率35.8%； 3. 隧道工程：本月进尺687.9m，开累进尺2335.6m，完成率15.67%；本月仰拱完成419m，开累完成1466m，完成率9.84%；本月完成衬砌400.5m，开累完成702m，完成率4.71%。 4. 房建工程：卸料坑支护桩开累完成172根，完成率100%；卸料坑抗拔桩开累完成163根，完成率100%；本月完成三轴搅拌桩324幅，开累完成997幅，完成率92.3%；降水井本月完成41口，开累完成41口，完成率87.2%；基坑土方开挖本月完成0.675万方，开累完成2.615万方，完成率36.9%。 5. 框架桥涵工程：开累完成框架桥2座，框架涵6座，圆管涵5座；跨丰收连续框架桥本月完成水泥搅拌桩1.38万米，开累完成12.7万米，完成率47.3%；连续框架桥主体结构本月完成1246顶平米，开累完成3158顶平米，完成率24.8%。 金桥投资集团：1.已完成220KV高压线迁改工程施工。 2.码头主体部分：已完成港池开挖、码头前沿挡墙混凝土垫层，码头前沿挡墙浇筑完成45%。 3.散货仓库及附属楼：完成散货仓库基础施工，钢结构安装已完成40%；附属工程完成办公楼水电安装。 4.疏港道路部分：已完成红旗河桥盖梁及支座施工；道路路肩墙已完成，路基土石方回填已完成（除川气东送影响部分）。 5.已完成川气东送与疏港道路交叉保护工程施工。 6.码头装卸设备招标计划已挂网。 7.完成土地竞买工作，正在办理土地证。</p>	<p>区铁路办：紧盯后续红线用地报批程序，争取尽快完成剩余红线用地批复。 金桥投资集团：1.码头主体部分：推进码头前沿挡墙及散货仓库钢结构等附属设施施工。 2.疏港道路部分：开展红旗河桥预制小箱梁架设工作，推进道路基础施工。 3.开展码头装卸设备招标文件编制及报审工作。 4.完成川气东送管道与疏港道路交叉保护工程验收。 5.推进土地证办理工作。</p>
22	健全低碳循环产业体系，新增清洁生产企业2家，推动矿业经济转型发展迈上新台阶。	区工业和信息化局	已完成	皖宝矿业石灰石分公司、池州大唐钙化物有限公司已完成自愿性清洁生产审核。	已完成。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
23	打造船舶绿色智能制造产业集群，加快基地一期、乌沙镇区改造提升等项目建设。	金桥投资集团 乌沙镇政府	序时推进	<p>金桥投资集团：已完成项目规划调整、施工图纸设计工作。联合车间、分段车间、涂装车间桩基施工已完成，正在推进基础和主体结构施工。固废库、危废库、空压站主体框架结构已完工，正在进行二次结构砌筑施工。生产辅助楼正在进行主体结构施工。</p> <p>乌沙镇政府：美丽镇街项目：1. G318入口完成雕塑基础、主体构件已运至现在小计完成节点工程量约136万元。</p> <p>2、林荫大道目前完成道路拓宽、侧石安装，人行道改造、人行桥梁桩基、绿化修剪，小计完成工程量约410万元。</p> <p>3、镇入口公园目前完成厕所主体、连廊基础、铁艺亭基础、运动墙主体，小计完成工程量约为70万元。</p> <p>4、人民西路完成雨水管道改造、小计工程量约为150万元。</p> <p>5、贵茶路完成1号楼立面整治小计工程量约为15万元。</p> <p>6、乌沙中学完成7幢教学学校外墙整治，出入口人行道透水砼浇筑，侧石安装，围墙及机车分离大门改造，小计完成工程量为185万元。</p> <p>7、政府重大信息公示牌小计完成工程量约为45万元，集镇控制性详细规划初稿已编制完成。</p>	<p>金桥投资集团：继续推进联合车间、分段车间、涂装车间基础和主体结构施工。继续推进固废库、危废库、空压站二次结构砌筑。继续推进生产辅助楼主体结构施工，力争10月底封顶。</p> <p>乌沙镇政府：严格按照工程进度要求，倒排工期，加快工程收尾，争取在11月底前完成项目建设。对集镇控制性详细规划初稿进行进一步审核修编。</p>
24	围绕船舶原料—船舶零部件—整船制造—船舶服务全生命周期，发展集船舶设计、金融抵押、能源租赁、回收拆解、售后服务于一体的全产业链生态，做大海外市场份额，以全球视野规划建设国际化绿色海工产业集群区。	乌沙镇政府	序时推进	<p>就成立合资公司事宜，8家船厂相应资料已提交三点水公司，待三点水公司具体办理设立合资公司事宜；船舶拆解项目公司事宜目前正由金桥集团牵头与船厂洽谈具体合作内容。船舶管系加工项目目前已完成项目用地成片开发方案编制，单元详细规划在市自规局待上业务会审会，会后报市政府批复。批复后成片开发方案公示30日报市自然资源和规划局座谈会，再上报省主管部门审批。完成安建工海工装备项目红线图，制定搬迁方案。</p>	<p>推进船企与金桥集团关于船舶拆解项目以及合资公司成立事宜。推进船舶管系加工项目用地报批手续。按照区委、区政府部署，配合完成安建工项目征迁工作。</p>
25	实施提振消费专项行动，持续推动消费品以旧换新。	区商务局	序时推进	<p>截至10月13日，消费品以旧换新已完成交易46071笔，补贴金额2916万元，带动销售额1.58亿元。其中，电动自行车交易8797笔，补贴金额782万元，带动销售额3027万元；家电、数码及家装厨卫完成交易37274笔，补贴金额2133万元，带动销售额1.28亿元。</p>	<p>1.认真落实补贴审核工作，加快补贴进度，努力防范套补风险。2.做好政策调整衔接和政策宣传工作。</p>
26	组织开展线上线下促销活动，发放消费券500万元以上，刺激汽车、家电等大宗消费。	区商务局	序时推进	<p>2025年第二轮成品油100万元消费券已完成发放及审计。金秋季百货类、餐饮类消费券200万元发放工作已经结束，正在开展审计工作。</p>	<p>1.10月底拟开展第三轮成品油消费券发放工作，目前正在公示，23号0时启动。 2.引导限上单位开展双11、双12等新兴消费节点，限上加限下让利促销活动。</p>
27	发展区域性首发经济，新增“皖美消费”新场景2个以上。	区发展改革委	序时推进	<p>组织雄仙镇、大王洞等4家单位申报，8月底皖美消费2025年度“皖美消费”新场景皖南区域遴选暨场景创新交流活动在我区成功举办，其中，我区雄仙镇民俗文化街成功入选皖南区域十佳场景，大王洞、商之都、九华悠仙谷进入省级遴选。</p>	<p>持续跟进后续情况，力争4家单位均能申报成功。</p>
28	促进文旅深度融合，推动杏花村文化旅游区整体开发、创建4A级景区，正式运营路亚基地，谋划建设飞行营地、数字游民基地，打响城市旅游品牌；推进殷汇旧溪文旅康养、墩上和云住高端民宿、雄文化研学基地等项目建设，打造象山文旅等一批网红打卡地，争取接待游客量、旅游总收入分别增长5.5%、6%，加快形成全域旅游新格局。	区文化和旅游局	序时推进	<p>1.杏花村文化旅游区整体开发项目框架性协议已签，可研、尽职调查已完成，项目策划方案已基本定稿；支持第十届杏花村文化旅游节、全市研学启动仪式顺利举办，指导杏花村完成4A级旅游景区创建整改提升方案编写上报，4A创建目前根据评分规则完成自我评分约870分左右，评分最低850分达标；各类设施及服务功能配套满足4A景区评定要求。路亚基地正常运营，成功举办五场赛事活动。国庆期间池州首届杏花村非遗嘉年华暨鹿岛游园会圆满完成。</p> <p>2.殷汇旧溪文旅康养项目项目投资方已完成增资流程，项目重新对外招商。和云住高端民宿项目序时推进，1-9月完成固定资产投资1189万元；象山文旅康养休闲度假建设项目8月份正式运营。</p> <p>3.组织全区各景区针对国庆中秋黄金周开展主题活动，1-8月份全区旅游接待量1415.67万人次，实现旅游收入180.65亿元。</p>	<p>1.杏花村文化旅游区将与投资方在深化洽谈的基础上签订正式合作协议；加强与市文旅局业务沟通，推进杏花村4A创建工作，按照创建整改提升方案，指导景区对照4A创建标准，做好创建各项准备工作；路亚基地将持下一步将持续开展路亚赛事活动；按照市区两级要求做池马及欢乐跑的相关保障活动。</p> <p>2.加强与和云住高端民宿和康养等重点文旅项目投资方、所在镇街的联系，做好项目服务工作，推进项目建设进度。</p> <p>3.指导全区各景区景点、重点旅游乡村，围绕池州马拉松等活动，推出各类促销活动，增强市场活力。利用贵池文旅新媒体矩阵，开展宣传推广。</p> <p>4.组织召开全区文旅项目推进会，加大项目谋划和储备，推动项目招引取得新成效，为下一步发展奠定基础。</p>

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
29	促进会展经济、体育赛事等现代服务业发展，高效筹办规模性展会2场以上。	区商务局	序时推进	采取商业模式，举办“超级皖”美食争霸赛、2025“中工杯”（造像艺术）原创设计作品大赛等展会，促进服务业高质量发展。	1、举办具有地方特色的体育赛事和大型展览活动，例如汽车拉力赛、老字号暨外贸优品展销会等，吸引广泛人群参与，有效提升城市品牌效应； 2、引入顶尖执行团队，保障活动的高水准执行，进而促进旅游、餐饮、住宿等配套产业的联动效应，构建完善的现代服务业生态圈。
30	积极承办汽车拉力赛、马拉松赛等具有全国影响力的体育赛事，探索举办水上运动、骑行等具有贵池特色的精品活动。	区教育体育局	序时推进	配合市局开展马拉松前期筹备工作。	完成市局交代的工作。
31	推动制造业与服务业融合发展，推进长九新材料、贵航特钢等重点企业主辅分离，新增规上服务业企业10户以上，高技术服务业营收增长10%以上。	区发展改革委	序时推进	区发展改革委：积极对接相关企业，引导其成立专门服务性质公司，本年度已新增规上服务业企业18户。同时重点关注高技术服务业企业发展情况，联合属地镇街加强走访、对接。	区发展改革委：紧抓数据调度，积极推进和美工程咨询公司等新企业尽快月度入规，按时上报营收数据，确保完成全年目标任务。摸清底数，提前谋划年度纳规工作。持续跟进皖美消费新场景创建工作，力争九华悠仙谷等3个场景成功创建。
32	引导龙头商贸流通企业物流下沉、网点下沉、供应链下沉，培育壮大优质商贸主体，新增限上商贸单位20家。	区商务局	序时推进	完成年度纳限43户，6月申报4户，7月申报2户，8月申报3户。	1.继续会同各镇街道、高新区加强临限企业摸排工作。 2.持续做好融智智造、极界科技等项目跟踪服务，做好余山户外、臻禧智创等临限企业纳限培育工作。 3.支持电商中心招引集聚电商企业，培育达限电商企业。
33	组建招商公司，用好基金招商、场景招商等新打法，推动电子电器资源循环利用产业园等制造业项目签约落户，新引进省外亿元以上项目不少于65个、到位资金185亿元以上，签约项目当年开工率达60%。	区投资促进中心 池州高新区管委会	序时推进	池州高新区管委会：1.正在收集池州市安钢科技有限责任公司等5家企业入库材料。 2.有色金属资源循环利用产业园项目规划设计方案已完成初审。 区投资促进中心：1-9月份，全区新引进省外亿元以上项目70个，新引进省外投资资金183亿元。	池州高新区管委会：1.入库项目5个、到位资金约4.5亿元。 2.根据初审意见持续完善有色金属资源循环利用产业园项目规划设计方案。 区投资促进中心：1-10月份，全区预计新引进省外亿元以上项目76个，新引进省外投资资金200亿元。10月份，全区预计上报新引进省外亿元以上项目6个，上报新引进省外投资资金17亿元。
34	紧盯“两重”“两新”主要投向和中央预算内投资7大专项，抢抓我省专项债项目“自审自发”全国试点机遇，围绕“十五五”规划编制，提前谋划一批前瞻性、牵引性、战略性的重大项目，储备项目260个、总投资700亿元以上。做实项目前期，提高项目成熟度，全年争取中央预算内投资、超长期国债、专项债等项目30个、10亿元以上。	区发展改革委	序时推进	谋划中央预算内、超长期国债、专项债等储备重大项目260个，完成年度计划100%。截至目前，争取中央预算内、超长期国债、专项债等项目43个，争取资金19.05亿元。	深化与中咨公司、省工程咨询研究院对接，围绕项目谋划、对上争取、重大课题研究等方向，充分借力“外脑”智慧；加强与省市发改委沟通对接，精准把握项目申报关键环节，推动项目申报通过率提升；强化项目谋划申报，从项目合规性、成熟度、融资收益平衡等多维度严格把关，夯实项目储备，持续做好项目申报工作。
35	推深做实区领导联系包保、分层分级调度机制，启动实施项目建设提速行动，全年实施省、市重点项目245个以上，完成投资190亿元以上。	区发展改革委	序时推进	2025年，我区列入前两批省重点项目清单项目11个，固定资产总投资273.41亿元，计划投资50.97亿元。截至9月底，累计完成投资47.75亿元，占年度计划93.68%；我区列入市重点项目清单项目222个，总投资1788.17亿元，当年计划投资124.61亿元。截至9月底，累计完成投资117.77亿元，占年度计划94.51%。	推进省市重点项目加快建设，力争省重点10月当月完成投资3.62亿元，市重点项目10月当月完成投资8.21亿元。优化完善重点项目分级调度机制，统筹整合资源要素保障力量，切实破解项目推进中的用地、用林、资金、审批等难点堵点。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
36	推动年产5万吨竹质柱状活性炭、高端焊丝生产等49个项目落地开工，友进冠华铜基新材料循环产业园、年产2000万套汽车零部件等120个项目提速建设，中建材新材料、储能电池PACK生产线等25个项目竣工投产。	区发展改革委	序时推进	市重点项目中41个项目已开工建设（年初计划49个），占年度计划83.67%。26个项目已竣工投产（年初计划22个），占年度计划118.18%。	按序时进度推进重点项目建设，确保计划开工项目尽早开工建设，续建项目加快进度。
37	围绕园区发展、乡村振兴、民生保障等领域，安排区本级政府性投资项目60个以上，力争一季度开工率达50%、上半年开工率达100%。	区发展改革委	序时推进	2025年共批准年度政府投资项目75个，其中32个续建项目均已开工建设，1-9月份新开工项目34个，开工率为88%。	用好用足要素保障与分级分层调度机制，强化过程监管、全力推进项目建设，尽快形成有效实物量；做好区本级政府投资项目中期调整工作，对年初区本级政府投资项目计划安排进行适当增加、调减和变更。
38	强化用地保障，健全用林用地指标统筹机制，超前谋划编制成片开发方案，处置“三类地”1000亩以上，补充耕地、林地9000亩以上，有效解决“项目等地”问题。	区自然资源和规划局 区林业局	序时推进	区自然资源和规划局：用地保障：贵池矿产品运输铁路专用线项目于9月24日组卷上报省厅，目前省厅审查补证中；池州江口港区铁路专用线项目已完成组卷上报市级审查中；安徽省池州市贵池区花庙水库工程建设项目于2025年9月23日征地补偿安置方案公告结束，正在办理补偿登记和签订协议；S40宁国至枞阳高速公路池州段（贵池区段）项目已完组卷上报市级审查中；S221新改建工程项目用地预审已批复（皖自然资管函[2025]168号）。“三类地”：截至目前，处置批而未供土地1081.2亩，处置率15.75%；处置闲置土地184.24亩，处置率16.8%，低效用地处置已完成。补充耕地：目前大占补非农建设补充耕地2023年度第一批拟申报地块有100余个图斑获得了林业部门和水利部门的许可，面积约1900亩，正在省级占补平衡系统中开展申报录入和质检工作。区林业局：贵池矿产品运输铁路专用线项目、池州江口港区铁路专用线项目和S40宁国至枞阳高速公路池州段（贵池区段）项目林地已完成审核，已取得林地审核同意书。安徽省池州市贵池区花庙水库工程建设项目正组织材料未我局申报。林地9000亩以上林地储备库，正在摸底、核实。	区自然资源和规划局：用地保障：积极对上申请新增建设用地指标，加大用地报批组卷，积极推进铁路专用线、花庙水库、S40及S221等重点项目用地工作，进一步加大力度保障我区重点项目落地。“三类地”：持续推进“三类地”的处置工作。补充耕地：征求第一批拟报备地块群众意见；开展第一批拟报备地块县级验收和市级验收工作，重新筛选资源，开展第二批申报工作。区林业局：积极做好安徽省池州市贵池区花庙水库工程建设项目申报工作。林地储备库加快摸底核实上报。
39	强化用工保障，常态化举办“2+N”系列招聘活动，解决企业项目用工5000人次。	区人力资源社会保障局	序时推进	截至目前开展“2+N”线上线下招聘活动276场次，服务企业5163户次，达成就业意向11551人。	1.加强对招用工信息收集力度，对常态发布用工信息的每周进行回访核实1次，保证信息准确性； 2.对接企业，针对性开展招聘活动；组织开展其他特色招聘活动。
40	强化校企合作，提升产业工人综合素质，支持池州市高级技工学校创建技师学院，“订单化”输送新时代产业工人2040人。	区人力资源社会保障局	序时推进	1.池州市技工学校二期项目13#实训基地正进行成南半幅地下室封顶，北半幅顶板钢筋及主楼一层墙柱钢筋施工； 2.二期智慧校园信息化项目13#实训基地正在进行预埋件对接； 3.职业技能培训截至目前已培训2703人（含职业技能等级评价1491人），其中高级工237人次、中级工542人次、初级工712人次； 4.省发改委已发文下达2025年中央预算内第一批投资计划2000万元。已拨付2000万元至施工单位； 5.完成全日制学生、非全日制学生入籍工作； 6.完成池州市高级技工学校2025级新生开学典礼； 7.天津职业技术师范大学已安排3名实习指导教师到校参与教学任务，此次校校合作是天津职业技术师范大学与池州市高级技工学校的首次合作。	1.持续推进二期项目及信息化项目建设； 2.持续对接省市发改委关于池州市公共实训基地项目中央预算内资金下达及使用管理相关事宜； 3.推进与安徽省技工教育研究院、天津职业技术师范大学、浙江萧山技师学院等合作交流，采取请进来、走出去，多渠道培养双师型教师。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
41	强化资金保障，发挥产业发展基金撬动作用，新设基金2支、投资规模2亿元。	区财政局 池州高新区管委会	序时推进	区财政局：2025年已设立池州池久凯特创业投资合伙企业基金，基金规模2085万；近期，拟设立3支总规模为5亿元的盲池基金，新设基金市产投协商完成后定稿并过会，待基金管理人遴选完成并通过平台审核后进行工商登记。 池州高新区管委会：1.已完成池久育贵基金工商注册。 2.正在开展池久育新基金管理人再次遴选工作。	区财政局：推进新设基金建设进度，加大基金运营监管力度。 池州高新区管委会：1.完成池久育贵基金备案。 2.完成池久育新基金管理人再次遴选开标工作。
42	加强财政与金融配合，以政府投资有效带动社会投资，新增信贷投放总量占全市一半以上。	区财政局	序时推进	于9月24日成功举办了“农业保险+”融资业务对接会，邀请胡灿熔副区长出席会议并致辞，区直部门、各镇（街）负责人及农业经营主体、金融机构代表共300余人参会，为农业高质量发展筑牢了金融支撑。	持续协调调度银行信贷投放，分析银行各行业贷款数据，引导银行加大信贷投放力度。
43	实施国企改革深化提升行动，筹备组建金桥控股集团，力争营收增长6%以上。	区国资委	序时推进	区属国有企业改革深化提升行动60项重点目标任务已全部完成。协助金桥集团、和美公司结合上半年财务报表情况，会同第三方研判打造资信评级AA+产业主体事宜，对比分析组建金桥控股集团与直接对和美建设公司资信进行提级的可操作性和优劣性。截至2025年8月底，金桥集团资产总额为268.53亿元，年度实现营业收入为9.27亿元。	1.进一步补齐完善改革成效，及时收集整理台账资料。 2.科学研判、合理有序推动金桥控股集团组建步伐。
44	落实市场准入负面清单和公平竞争审查制度，实行包容审慎监管。	区发展改革委 区市场监管局	序时推进	区市场监管局：至目前，累计审查政策性文件56份，提出修订意见15份。依法修复企业信用信息2123条，办理免予处罚案件89件，免罚金额55万元。 区发展改革委：按季归集上报违背市场准入负面清单典型案例，未发现违规行为。	区市场监管局：持续加强重要政策文件的审查工作。全面实施“市监查一次”和“双随机一公开”监管机制。坚持包容审慎的监管方式，助力企业健康可持续发展。 区发展改革委：严格落实“全国一张清单”管理要求，严格审核、认真把关，维护市场主体合法权益，保障经营主体依法平等准入。
45	常态开展民营企业家恳谈会、现场办公会等活动，激发各类经营主体活力。	区工业和信息化局	序时推进	根据今年工作安排，收集解决企业问题诉求以“访企入村”专项行动及区领导联系包保机制为主，区级层面未安排集中召开民营企业家恳谈会。	解决好“访企入村”中企业提出涉及我局的负责的问题。
46	加快“智慧贵池”三期建设，深化政务服务“大综窗”改革，健全“一站式”审批机制。	区数据资源局	序时推进	完成第五批子项目深化设计方案专家评审；完成“结婚落户一件事”上线发布；修改公安、市场监管、人社等部门政务服务事项清单40余条；报送2025年政务服务效能提升典型案例10篇。	完成数字孪生升级子项目初验；开展惠企服务评审类政策线上兑付；对市场监管、公安事项清单开展连通性测试，为“个体工商户转型为企业一件事”以及“办理居住证一件事”发布做好上线准备。
47	深化财税金融体制改革，完善区镇财政管理制度。	区财政局	序时推进	切实做好镇街债务管理工作，对各镇街上报的截至9月底的债务数据进行核实统计汇总，按时上报；。	对各镇街上报的截至10月底的债务数据进行核实统计汇总，按时上报。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
48	推进池州高新区“管委会+公司”改革，健全绩效考核和激励分配机制。	区发展改革委	序时推进	区发展改革委：按照“跳起来摘桃子”的原则，贯彻实施“管委会+公司”改革方案。	区发展改革委：持续推动高新区“管委会+公司”改革方案见行见效，发挥池州高新区带动区域经济发展、建设现代化产业体系主阵地作用。
49	巩固“标准地”、亩均效益评价改革成效，规模工业企业亩均税收、营收均增长10%。	区工业和信息化局	已完成	根据市亩均办统一安排，我区已初步完成2024年亩均效益评价工作，全区亩均税收、亩均营收分别增长5.3%、11.5%。	根据省市工作部署，积极做好全区亩均效益改革相关工作。
50	全面完成“二轮土地延包”整区试点工作。	区农业农村局	序时推进	点对点对接有关镇街，逐户分析未签合同的具体原因，在确保稳定的前提下分类施策，争取应签尽签，截至10月16日，延包合同签订完成率99%；制定档案收集整理程序，收集整理相关资料；对延包中出现的各类问题进行梳理，分类建立台账，为快速化解同类问题提供借鉴。	持续关注延包动态，妥善化解相关矛盾；开展阶段验收，验收合格按合同支付相应阶段技术服务费；做好有序衔接和资料整理归档工作。
51	抢抓先进地区“腾笼换鸟”机遇，以更大力度承接产业转移。	区发展改革委	序时推进	区发展改革委：聚焦内外联动，充分发挥“双招双引”区域工作站作用，强化牵引性项目和龙头企业的招引和落地转化，带动配套中小企业转移。持续深化长三角一体化合作，区发改委对标对表湖州市长兴县开展考察学习活动，1-9月份，全区赴沪苏浙开展“双招双引”敲门招商活动118次。	区发展改革委：持续提升区域合作层次，对标对表湖州市长兴县等长三角发达地区，加强合作力度，促成更多产业落户贵池。
52	开发避暑游、夜间游等产品，主动“接轨”长三角旅游市场，打造长三角重要旅游目的地。	区文化和旅游局	序时推进	1.6月份组织研学旅游基地、研学旅游承办机构赴合肥开展推介，宣传推广全区研学旅游产品；先后赴蚌埠、厦门、上海参加各类旅游推介会，推介全区文旅资源。 2.完成九华天池、大王洞、杏花村文化旅游区景区设备改造申报工作，其中大王洞景区洞内改造工程及洞外停车场改造已基本完成，正在进行餐厅、民宿建设；九华天池傩文化研学基地项目已入库，正在序时推进项目建设。 3.国庆长假期间，组织开展首届杏花村非遗嘉年华暨鹿岛游园会等活动，促进夜间旅游发展。	1.进一步完善产业强区政策，支持引导各景区、旅行社等根据自身资源条件，创新思路，加强与长三角重要客源市场的开发。 2.跟进各景区开展业态提升工程，针对游客需求，开发互动性、参与性项目，提升景区的吸引力。 3.加强与和美乡村精品示范村联系，做好项目服务工作，推动农文旅融合发展。
53	加强与沪苏浙教育医疗服务能力共建。	区卫生健康委	序时推进	1.市二院2025年以来累计邀请院外专家坐诊86人次，服务人民群众969人次，手术132台次，院外专家的坐诊极大方便了群众就医，同时也减少了医保资金的外流，群众满意度与获得感不断提升。 2.市中医院潘正连、马俊明名医工作室工作稳步推进。4月8日引进江苏省中医院中医肿瘤专家专家张成铭主任定期来院坐诊。4月22日，安徽中医药大学第二附属医院（安徽省针灸医院）医联体协议签署暨蔡圣朝全国名老中医药专家传承工作室揭牌。4月18-19日，部分相关领导赴复旦大学附属中山医院考察学习泌尿外科事宜。新增安徽中医药大学第一附属医院肾内科金华团队每月定期选派专家来院坐诊。新增江苏省中医院中医儿科专家孙铁秋主任每月定期来院坐诊。新增分管领导带队赴江苏省中医院考察学习，洽谈医联体合作事宜。	1.市二院继续邀请院外专家坐诊指导，扩大合作领域与平台并做好院外专家坐诊各项服务工作。 2.市中医院持续跟进上海中医药大学附属光华医院关节外科、风湿免疫科及复旦大学附属中山医院泌尿外科合作事宜。
54	依托池州B型保税区，深化与合肥及长三角自贸区联动，支持鸿叶集团等企业开拓“一带一路”新兴市场，新增外贸实绩企业5家以上，力争进出口总额增长5%、实际利用外资增长5%。	区商务局	序时推进	1-7月全区已发生贸易实绩企业53户，与上年持平。1-7月完成货物贸易进出口62231万美元、增长11.96%，其中：出口完成5527万美元、增长18.02%，进口56704万美元、增长11.41%。预计1-9月完成货物贸易进出口73811万美元、增长8.05%，其中：出口7127万美元、增长23.18%，进口66684万美元、增长6.66%。	1.组织省市外贸促进政策申报工作。 2.开展乌沙船舶基地整船出口调研工作，探索推动整船出口。3.跟进明坤电子等外贸企业开展进出口工作。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
55	壮大创新企业方阵，完善梯次培育机制，新认定国家“小巨人”企业1家、高新技术企业50家、科技型中小企业260家，形成“乔木”参天、“灌木”茁壮、“苗木”葱郁的创新生态。	区工业和信息化局 区科技局	序时推进	区科技局：截至目前，全区成功推荐39家企业申报高新技术企业，共组织279家企业申报科技型中小企业。 区工业和信息化局：更新专精特新企业培育库，库内培育专精特新企业26家，小巨人企业8家。推荐安徽申嘉聚合物科技有限公司、池州弥优机床有限公司等22家企业申报创新型中小企业。推荐普胜电工、巨成电子、鸿叶竹纤维申报2025年专精特新小巨人，推荐申嘉聚合物科技有限公司等16家企业申报2025年专精特新中小企业。	区科技局：1. 对接市科技局，及时掌握高新技术企业审核情况； 2. 持续更新科技型中小企业评价入库情况。 区工业和信息化局：做好今年第二批创新型中小企业申报准备。
56	加强创新平台建设，组建竹产业创新研究院、绿色船舶公共研发平台，推动东方钙业建设中国矿大博士后工作站、友进冠华创建省级博士后工作站，建成省级以上创新平台4个。	区科技局 区人力资源社会保障局	序时推进	区科技局：1. 积极对接竹产业创新研究院和船舶基地，及时跟进最新情况，鸿叶集团目前已完成竹产业创新研究院预申报工作，待正式申报启动，提交申报材料； 2. 乌沙绿色船舶基地建设工作正在有序推进； 3. 巨成电子、锦圣新材料和祥昇机电3家企业已成功认定为2025年安徽省企业研发中心，联合工信部门推荐友进冠华等4家企业申报省企业技术中心，同时推荐艾可蓝申报省科技成果转化中试基地。 区人力资源社会保障局：东方钙业公司、金池新材料有限公司已于2025年3月获批设立第十六批省级博士后工作站。	区科技局：1. 持续推动竹产业创新研究院和船舶基地建设； 2. 积极对接市科技局，做好后续各类创新平台认定工作。 区人力资源社会保障局：指导企业引进博士后进站开展技术研发和产品创新工作。
57	加快创新成果转化，实施“揭榜挂帅”科技项目5个。	区科技局	序时推进	根据“揭榜挂帅”项目管理办法要求，已拨付首批财政支持资金，并持续跟踪项目最新进展情况。	督促各项目承担单位按照时序进度提供项目进展。
58	新增发明专利130件以上，每万人发明专利拥有量突破10件。	区市场监管局	序时推进	累计新增专利授权量428件，培育高价值发明专利337件。每万人口发明专利拥有量达到11.3件。	聚焦新兴产业关键领域，建立校企专利供需对接平台，推动专利开放许可等转化模式创新，进一步提升知识产权创造效能。
59	坚定不移推进人才强区战略，引育高层次创新创业团队3个、人才20名以上。	区委人才工作局 区人力资源社会保障局	序时推进	区人力资源社会保障局：截至目前，开展招才引智高校行11次，提供就业岗位1896个 达成就业意向914人。开展创业大讲堂活动7期，培训210人次；开展创业培训7期，培训198人。新增技能人才1820人，其中高技能人才352人。 区委人才工作局：截止目前，全区新引进高层次创新创业团队2个、高层次人才13名。	区人力资源社会保障局：持续推进招才引智高校行活动、线下创办企业和创业意识培训、开展职业技能培训和技能人才评价等工作。 区委人才工作局：摸排统计四季度新引育高层次创新创业团队和高层次人才相关信息。
60	深化“三建”协同，巩固“皖美红色物业”建设成果。	区住房城乡建设局	序时推进	1. 第四批城市更新项目工程全部完工。 2. 已完成物业服务第三方测评考核工作。	持续开展整治物业服务企业履约不到位专项行动。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
61	持续实施城市功能品质活力提升行动。	区住房城乡建设局 区发展改革委	序时推进	<p>区住房城乡建设局：1.产城融合示范区本年度实施25项重大项目，13个已完工，9个正在实施，3个正在开展前期工作。 2.银海花园外墙脱落整治工程82栋楼外墙改造已完成。 3.碧山路及周边道路地块环境综合整治提升工程已经开工建设。 4.碧山路贯通工程已完工。 5.生态路环境整治工程已完工。 6.老旧小区改造已经进场施工。</p> <p>区发展改革委：根据市城市办要求，盘活存量资产重点任务涉及贵池区牵头共6项：东壹号商业综合体、杏花村原“小三线”厂房（三信厂）、生物多样性项目存量房产、社区配套公共服务设施、长江国际广场（长江大厦）、华府骏苑东北角地块；提升城市魅力指数重点任务涉及贵池区牵头共14项：发展首店经济、拓展品牌门店、引育中高端商业综合体、扩大商圈消费、提升商业街区品质、拓展运动场馆、扩大电影院覆盖面、培育演艺经济、策划夜间消费活动、集聚发展新型消费业态、提升运动活跃度【新增】、扩大电影消费【新增】、扩大休闲娱乐打卡【新增】、提升医疗资源服务能力【新增】。</p>	<p>区住房城乡建设局：1.持续推进城市功能品质活力提升行动。 2.开展银海花园外墙改造工程扫尾工作。 3.推进碧山路及周边道路地块环境综合整治提升工程建设。 4.开展碧山路贯通工程项目审计工作。 5.按计划推进。</p> <p>区发展改革委：建立“一项目、一档案”，加大工作力度，加强协同配合，对盘活存量资产及城市魅力指数提升进行每周动态更新、定期报送，同时积极与市城市办做好对接工作。</p>
62	配合建设老池口历史文化街区，展现历史建筑新风貌；建成清凉境公园，扮靓金外滩美食街，临河打造城区夜游新地标。	金桥投资集团 区房屋征收服务中心	序时推进	<p>金桥投资集团：已完成项目用地规划许可、土地划拨及不动产权证手续办理；与合作单位正在协商合作框架协议，拟采取EPC+O模式招标。</p> <p>区房屋征收服务中心：进场开展了扫尾谈判工作。</p>	<p>金桥投资集团：待项目合作框架协议签订后，申报规划方案调整，并启动EPC+O招标工作。</p> <p>区房屋征收服务中心：持续推进扫尾工作。</p>
63	改造老旧小区27个、城中村611户，整治住宅外立面25.6万平方米。	区住房城乡建设局 区房屋征收服务中心	序时推进	<p>区房屋征收服务中心：江口片区城中村改造项目（矿产品运输线专用项目房屋征收工作已完成221户。持续推进杨安小区周边地块25房屋房屋征收工作，并完成22户。</p> <p>区住房城乡建设局：银海花园外墙脱落整治工程82栋楼外墙改造已完成。</p>	<p>区房屋征收服务中心：继续推进矿产品运输线专用项目房屋征收工作。</p> <p>区住房城乡建设局：开展银海花园外墙改造工程扫尾工作。</p>
64	维修更新电梯30台。	区市场监管局 区住房城乡建设局 金桥投资集团	序时推进	<p>金桥投资集团：已完成移交工作。</p> <p>区住房城乡建设局：已完成30部老旧电梯的安装和检验工作。</p> <p>区市场监管局：累计出动402人次，检查578家单位637台设备。发现并整改安全隐患367个，查处违法案件17件。受理市民信访和投诉举报29件。</p>	<p>金桥投资集团：已完成移交工作。</p> <p>区住房城乡建设局：已完成30部老旧电梯的安装和检验工作。</p> <p>区市场监管局：做好电梯等特种设备安全第三方隐患排查和闭环处置工作，完成特种设备“双随机一公开”抽查任务。</p>
65	接续推进主城区重点地块征收工作，交付林溪岚庭等安置房473套。	区房屋征收服务中心	序时推进	老区、区政府地块一期20户已完成协议签订，二期56户完成32户，和谐小区（神山骨料项目）回迁结算工作已完成。	推进主城区征迁及扫尾工作。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
66	筹集保障性租赁住房 84套。	区住房城乡建设局	序时推进	1. 已完成保障性租赁住房认定工作。 2. 秋江服装产业园(44套)正在实施装修工程、涓桥镇涓和苑(40套)已基本建成。	推进项目装修相关工作。
67	全力服务保障平天湖隧道工程。	/	序时推进	全力配合市直有关部门服务保障平天湖隧道工程。	
68	开工建设兴业新村等排涝治理项目，全面完成生态大道环境整治等示范区项目	区住房城乡建设局 池州高新区管委会	序时推进	池州高新区管委会：已完成沉井方案编制，正在进行沉井支模及浇筑。 区住房城乡建设局：生态大道环境整治已完成。	池州高新区管委会：完成沉井施工进度过半。 区住房城乡建设局：生态大道环境整治已完成。
69	持续深化“千村引领、万村升级”工程，加快省级和美乡村精品示范村建设，推动紫岩、金山、罗城建成运营，霄坑、元四、园林焕颜蝶变，力争灯塔、旧溪等上榜省级建设名单。	区农业农村局	序时推进	第一批三个精品示范村建设项目共48个，开工项目48个，目前在建6个、已完工42个，项目建设进度98.52%，涓桥镇紫岩村精品示范村已顺利通过省级认定工作，墩上街道罗城村和马衙街道金山村正在进行项目扫尾及软件资料归档工作；第二批三个精品示范村建设项目共50个，开工项目47个，目前在建22个、已完工25个，项目开工率94%，项目建设进度47.29%；乌沙镇灯塔村完成建设规划方案初评审，正在根据评审会要求进行规划方案的修改完善工作，同时推进项目区域内环境整治、危旧房屋拆除等工作，做好项目招投标前期等各项组织筹备工作。	加快推进第一批、第二批精品示范村项目建设进度，墩上街道罗城村和马衙街道金山村完成项目扫尾及软件资料归档工作，为省级认定做好充分准备。第三批精品示范村尽快完善规划设计方案，完成招标前准备工作。
70	新建省级和美乡村中心村32个。	区农业农村局	序时推进	主体工程已基本完工，正在进行扫尾及软件资料归档工作。	督促各中心村加快推进扫尾工作进度，确保成效显著，全部达到省级验收标准。
71	开展梅村、秋江等5个美丽镇街建设。	区住房城乡建设局	序时推进	梅街、秋江、梅村、里山、乌沙5个镇街均已开工建设，其中乌沙已完成75%。	督促镇街加快项目建设进度，加强项目工程质量监管。
72	深化农村集体产权制度改革，支持村集体经济组织成立“共富公司”，高效盘活闲置资源，打造一批茶旅名村、文旅强村。	区农业农村局	序时推进	1. 组织清产核资，确保账实相符。组织对集体所有的资产进行清理，重点清查核实权属不清的零散资产、未确权到村集体的原扶贫资产、乡村振兴衔接资金及新型农村集体经济发展形成的资产等，开展实地核查、校验，严防瞒报漏报等问题，确保账实相符、账证相符、账账相符、账表相符； 2. 优化产业结构：指导镇街依托本地资源禀赋，发展特色错位产业，重点培育高附加值农产品和休闲观光农业，减少对传统劳务和发包收入的依赖； 3. 会同区委组织部对2024年发展新型农村集体经济绩效审核； 4. 稳步开展试点。扎实推进安徽省新型农村集体经济高质量发展试点、省农村集体“三资”规范化管理试点工作。目前，已完成省级试点第一阶段工作任务镇村级“三资”数据备份，试点镇唐田镇2025年村级原始凭证、“三资”管理台账整理复核工作基本完成。	1.会同区委组织部、区财政局对2025年发展新型农村集体经济项目指导镇（街）做好项目落地后续管理工作并加强对资金使用、工程质量和项目建设进度进行全程监管，防范风险； 2.开展2025年新型集体经济项目镇（街）就项目建设进度、资金使用情况督查； 3.聚焦省级农村集体“三资”管理试点工作任务，稳步推进试点工作全区覆盖，统筹解决基层共性问题和规范化建设短板，推动试点经验在全区落地见效。 4.建立健全镇（街）“三资”监管机构和专业队伍，确保农村集体“三资”管理规范、运行科学、监督有序，为发展壮大新型农村集体经济提供坚实保障； 5.与市集体经济办对接，推进唐田镇“三资”管理省级试点工作。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
73	巩固“三变”改革成果，集体经济强村占比超45%，新增“百万村”3个。	区农业农村局	序时推进	<p>1. 指导镇街立足资源禀赋、区位条件等，按照规模化、集约化、产业化的要求，因地制宜发展特色优势产业、市场前景好，带动力强的优质集体经济项目；</p> <p>2.会同区委组织部指导梅村镇、墩上街道在2025年集体经济项目实施，加强项目日常监管力度，确保发挥效益；</p> <p>3. 指导梅村根据市集体经济办要求，进一步完善项目实施方案，在建设内容上，持续做好项目实施各个环节的跟踪服务，督促各方按时间节点稳步推进项目实施。</p> <p>4. 组织开展全区2026年集体经济项目储备摸底。</p>	<p>1. 围绕“深化农村产权制度改革”和“村级联盟培育”两大重点，整合资源、优势互补、抱团发展，推动农民持续增收和乡村振兴；</p> <p>2. 指导农村集体探索了“资源利用型”、“资产盘活型”、“特色产业型”等多种发展模式特色优势产业发展升级；</p> <p>3. 指导村集体利用集体资源，集中开发或者通过公开招标的方式发展现代农业项目；利用生态环境和人文历史等资源发展休闲农业和乡村旅游；在符合规定前提下，利用闲置的各类房产设施，集体建设用地等，以自主开发、合资合作等方式发展相应产业。</p> <p>4. 会同区委组织部对全区2026年集体经济项目储备工作开展项目评审和实地查验，对项目可行性、合规性进行前置审查。</p>
74	开工建设S40贵池段、G318牛头山段，加快推进G236殷查路项目，竣工通车S358公路，拆除重建杜坞大桥、双林桥。	区交通运输局 池州高新区管委会	序时推进	<p>区交通运输局：S40贵池段：1. 先行用地段应交付土地387.61亩，已交付329.8亩（其中：墩上街道106.16亩已全部交付；马衙街道应交付土地175.15亩，已交付168.48亩，江口街道应交付土地106.3亩，已交付55.16亩）；2. 先行开工段内有坟403座，已全部完成迁坟（其中：江口街道57棺；墩上街道108棺；马衙街道238棺）；3. 房屋拆迁签订协议累计18户（其中马衙已拆除15户，墩上已拆除1户），还剩余1户；4. 三标段位于墩上街道的九华河1号大桥和位于马衙街道的宁安城际铜九铁路分离立交、四标段位于江口街道的查村特大桥和位于马衙街道的丰收圩特大桥均已进场施工。</p> <p>G318牛头山段：完成约4公里路段征地175亩，完成房屋拆迁协议签订3户，均已拆除；完成杆线迁改预算财审，正在进行杆线迁改费用谈判，正在开展起点段土地重新报批工作。</p> <p>G236殷查路项目：唐田镇累计完成征地416.69亩，还剩余90.31亩（其中含约66亩宅基地面积，需等房屋征收中心签订协议拆除房屋后征收，土地征收面积剩下约24.31亩）；房屋拆迁签订协议累计95户，还剩余3户，签订95户中已搬迁78户。殷汇镇累计完成征地394.9亩，还剩余16.78亩，其中13.26亩国有建设用地中3家单位初步评估结果已出，并与房屋征迁一并协商；房屋拆迁签订协议累计76户，还剩余5户、累计搬迁59户。弱电杆线协议计划下周完成签订，强电杆线在市交通运输局协调下，对迁移方案进一步优化。</p> <p>S358工程项目：（一）征地迁坟工作。红线内需征地1670.3亩（梅街707.7亩、梅村962.6亩）。目前已完成征地1634.49亩（梅街707.7亩、梅村926.79亩）。迁坟工作基本完成。（二）房屋拆迁工作。红线内284户房屋（梅街90户、梅村194户）已全部拆除，红线外另增加的57户房屋（梅街1户、梅村56户），已迁协议37户，拆迁6户，目前财审已结束，房屋征收管理中心正在组织推进相关工作。（三）杆线迁移工作。全线供电、电信、联通、移动、广电、铁塔、国防光缆等杆线迁移基本完成（老梅村街道部分由于施工红线未确定，杆线迁改暂未进行）。另外，线外铁塔1座，经双方设计单位多次沟通，需进行迁改。（四）项目建设工作。梅村段已全线开工，梅街段太平境内桥梁已动工。</p> <p>杜坞大桥：正在积极推进设计等前期工作，社会稳定已审查备案，洪评、航道影响评价及初步设计等已审查、待批复，用地预审及选址的前置专题（生态影响评价及水产种质资源保护专题）正在同步开展。</p> <p>双林桥：双林桥危桥改造工程已完成临时用地、永久征地及临时用电开户手续办理；施工便道已完全打通；桥梁桩基全部完成。其中，桥梁上、下部结构分别已完成总工程量80%及70%，路基防</p> <p>区交通运输局： S40贵池段：继续推进先行用地段交地扫尾、房屋拆迁及杆线迁移等工作，积极配合S40宁枞高速公路池州段项目办及各施工标段，持续推进项目建设。</p> <p>G318牛头山段：尽快完成剩余4户房屋拆迁协议签订；完成万兴桥以西约800米路段征地工作；完成杆线迁改费谈判工作，加快杆线迁改进程；加快推进起点段土地重新报批相关手续。</p> <p>G236殷查路项目：加快房屋拆除扫尾工作和弱电杆线迁移补偿协议的签订，进一步优化电力杆线迁移方案。</p> <p>S358工程项目：进一步落实工作责任。重点聚焦房屋征收和征地工作，明确任务，责任到人，攻坚突破。建立健全跟踪协调机制，专班专人跟踪，现场协调解决，确保工程顺利实施。进一步强化工作举措。针对项目建设面临实际情况，倒排时间节点，加快推进房屋拆迁、杆线迁移等工作，确保项目按计划节点顺利推进。进一步加强工作协调。建立定期汇报与沟通机制，实时掌握项目进展情况，做到问题早发现、早解决，营造安全和谐稳定的施工环境。</p> <p>杜坞大桥：加强协调对接，加快项目推进，计划10月底进行公开招标。</p> <p>双林桥：本项目将严格按照12月底主体工程基本完工建设任务目标，近期将组织水利挡土墙、堤岸防渗及盖梁施工。</p> <p>池州高新区管委会：配合区交通运输局做好相关工作。</p>	
75	建设新一轮“四好农村路”，实施农村公路养护工程148公里。	区交通运输局	序时推进	养护工程按11个合同段全部进场施工，目前已完成合同工程量95%，预计10月底全部完工。	下一步按序时进度加快推进项目施工。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
76	优化城乡公交线网布局，投用新能源公交车53辆，建设综合运输服务站3个，创成城乡交通运输一体化示范区。	区交通运输局	序时推进	1. 牌楼、牛头山、梅街3个综合运输服务站改造施工已完成并投入使用。 2. 目前池州杰达贵池公交有限公司已购入新能源公交车辆 38台，剩余15台新能源公交车招标采购工作正在进行中，预计年底完成采购任务。	剩余15台新能源公交车辆招标工作正在推进中。
77	开工建设花庙水库，建成河东圩、查村圩堤防加固工程等5个重点水利项目，除险加固小型水库4座。	区水利局	序时推进	花庙水库工程股权投资+PCO项目已于9月30日发布招标公告，计划10月28日开标，持续推进永久用地报批工作；完成河东圩堤防加固工程结算送审工作，继续开展查村圩堤防加固工程竣工验收前水保、档案等各项准备工作；加快丰收圩站、九华湖站拆除重建工程建设进度，九华湖站开展辅机房装修施工以及厂区附属工程施工，丰收圩站开展辅机房结构施工、厂区道路等附属工程施工、电力线路施工；按时序推进2025年4座小型水库除险加固工程建设。	花庙水库工程施工单位进场，并开工建设，持续推进永久用地报批工作；加快开展河东圩堤防加固工程结算审计工作，持续开展查村圩堤防加固工程竣工验收前水保、档案等各项准备工作；加快丰收圩站、九华湖站拆除重建工程建设进度，九华湖站完成辅机房装修施工，开展厂区附属工程施工，丰收圩站进行辅机房结构施工，以及附属工程施工等；加快推进2025年4座小型水库除险加固工程建设进度
78	深入实施城乡供水一体化项目，3个镇街22个村实现24小时稳定供水。	区水利局 金桥投资集团	序时推进	金桥投资集团：1. 秋江街道驻驾村以及唐田镇尚书村、四门村、杨名村、石坡村、八一村自来水给水管网工程正在推进审计工作。 2. 凤凰井泵站已向解放部分区域供水，剩余区域暂由解放水厂供水，已排查出解放社区老管网漏损较严重区域。 区水利局：推进新开工项目建设，推进2025年农村供水保障（24小时供水）项目建设10底前完成进度达95%，12月份完成省级考核任务；推进贵池区农村供水能力完善工程（一期）2025年项目6个镇街管网延伸改造开工建设。	金桥投资集团：解放社区未转供水区域，因老管网漏损严重，且深埋行车道下，待区水利局管网提升工程完成后实施转供水。 区水利局：1、推进2025年农村供水保障（24小时供水）项目建设扫尾工作，12月份完成省级考核任务； 2、持续推进贵池区农村供水能力完善工程（一期）2025年项目6个镇街管网延伸改造全面开工建设，推进墩上、马衙及里山街道管网延伸改造工程开工建设。
79	不折不扣抓好中央、省生态环境保护督察反馈问题整改，确保按期销号、动态清零。	区环委办	序时推进	1、中央环保督察信访件涉及我区 20件，已建立四项清单，并交办有关单位，督促相关单位按期完成整改，目前已完成整改17件，通过区级预验收16件，完成市级验收销号13件，其余正在推进整改销号； 2、中央环保督察反馈问题涉及我区问题 4个，定期调度问题整改进展； 3、省环保督察反馈问题涉及我区问题 51个，已建立四项清单，并交办有关单位，督促相关单位按期完成整改，目前已完成整改39个，通过区级预验收39个，29个已完成市级验收销号，其余按时序推进整改销号； 4、省环保督察信访件剩余2件待销号，2个均已完成整改，1个已完成市级验收销号，其余按时序推进整改销号。	1. 继续推进中央、省生态环境保护督察反馈问题和信访件及存量问题整改工作，加强工作调度，确保9月底需完成销号的6个问题按期销号清零。 2. 采用到期提醒、警示，到期督办等形式推进问题整改，确保问题按期销号清零，做好资料整理归档工作。 3. 做好省环保专项督察准备工作。
80	健全主动发现、闭环处置机制，切实解决群众身边突出生态环境问题。	区环委办	序时推进	1. 常态化开展全区突出生态环境问题排查整治，建立问题整改措施清单。 2. 开展“回头看”行动，重点以往已完成整改的中央、省生态环境保护督察反馈问题、信访件开展“回头看”，持续巩固整改成效。现已发现并交办问题8个，完成整改5个，其余推进问题整改销号。	1. 交办常态化突出生态环境问题排查整治和“回头看”行动发现问题。 2. 加强工作调度，确保问题按期销号清零，做好资料整理归档工作。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
81	深化大气污染防治“五控”措施，抓好重点污染源、秸秆禁烧监管，确保空气质量优良天数保持全省前列。	区生态环境分局	序时推进	已全部完成贵池区47家企业原辅材料替代核查工作，对其中不能替代的24家原辅材料企业完成了专家论证工作；督促辖区130余家餐饮油烟服务单位排查问题的整改工作、完成剩余4个裸土点位中2个裸土点位的整改工作，做好秋冬季秸秆禁烧巡查管控工作、已完成14家低效失效环保设施企业问题整改销号工作，剩余3家待验收中、已全部完成2025年150台非道机械尾气检测的任务量，已完成480台非道机械编码登记（共510台任务量），已开展412台柴油货车尾气检测工作（共617台任务量），完成132台定位装置安装（共140台任务量），完成贵池区100台国二以下的非道机械的淘汰、注销工作，已排查上报辖区锅炉企业清单，已开展绩效分级先进企业申报（已提交3家）和门禁系统建设（已完成8家）工作。	继续督促剩余未完成整改的11家餐饮油烟服务单位（消防问题11个）落实有关问题的整改工作、继续做好秸秆禁烧巡查管控工作、剩余2个裸土点位的核查整改工作、做好剩余3家低效失效环保设施企业5个问题整改销号工作、开展剩余30台非道机械编码登记、205台柴油货车路查路检工作和8台定位装置安装任务；继续开展国二及以下非道机械淘汰补贴工作、继续推进“锅炉治理改造推进滞后”问题（仅剩下池州一绝饲料）整改销号工作、继续做好剩余12家绩效分级先进企业的申报工作。
82	推进生态清洁小流域综合治理，新增省级幸福河湖1条、市级4条。	区水利局	序时推进	持续推进小流域工程建设进度，月底余冲山小流域综合治理工程完成建设任务的95%，储家湾生态清洁小流域综合治理工程完成建设任务的95%。目前1条河流省级幸福河湖创建及4条河湖市级幸福河湖建设任务基本完成，自评报告已初步完成。	按时序要求推进余冲山、储家湾生态清洁小流域综合治理工程建设。1条河流省级幸福河湖及4条河湖市级幸福河湖建设自评报告预计在10月下旬、11月上旬前报市级复核。
83	规范饮用水水源地建设，强化重点河湖断面水质管控。	区生态环境分局	序时推进	1. 加强饮用水水源地环境监管，完成第三季度全区26个饮用水水源地水质监测及巡查，完成2个水源地保护区撤销工作。 2. 加强国省控断面监管，定期开展国省控断面巡查，按月开展断面预警监测，全力保障考核断面水质。 3. 加强入河排污口监管，按月做好28个重点排污口水质监测。	做好第四季度饮用水水源地水质监测及巡查工作，定期开展国省控断面预警监测和巡查。做好2025年全省入河排污口排查整治交叉帮扶工作。
84	深化土壤重金属污染排查整治，建设“无废城市”。	区生态环境分局	序时推进	1. 牌楼镇人民政府正在开展项目公开招标前准备工作。 2. 市局统筹编制的贵池区重点污染源历史遗留固废治理项目实施方案初稿已完成，正在优化修改中，计划月底入库。 3. 全区九家土壤重点监管企业正在开展土壤隐患排查和自行监测工作。	1、进一步督促牌楼镇人民政府加强项目实施进度，争取早日开工。 2. 持续督促重点监管企业10月底完成自行监测和土壤隐患排查，形成报告并上传系统。
85	推广应用新型施肥技术。	区农业农村局	序时推进	在主要农作物上推广种肥同播或无人机施肥技术模式面积60余万亩，提高肥料利用率0.7个百分点。水稻推广种肥同播+缓控释肥等新型施肥技术模式面积3.5万亩；在油菜、小麦、玉米等作物上推广“测土配方施肥+缓控释肥+种肥同播”一次或分次施肥技术模式面积17.5万亩，其中在油菜产区推广13万亩，小麦产区推广3万亩、玉米和黄豆产区推广1.5万亩；推广无人机施肥技术模式面积39万亩。12月底前完成目标任务。	在主要农作物上推广种肥同播或无人机施肥技术模式面积67.52余万亩，水稻推广种肥同播+缓控释肥等新型施肥技术模式面积4.2万亩；在油菜、小麦、玉米等作物上推广“测土配方施肥+缓控释肥+种肥同播”一次或分次施肥技术模式面积1.96万亩，推广无人机施肥技术模式面积21.9万亩。
86	全面推进自然保护地勘界立标。	区林业局	序时推进	1. 自然保护地整合优化方案已报国家林草局待批，全区自然保护地总体规划修编送审稿已编制完成，已组织征求各方意见和建议； 2. 全区自然保护地整合优化前勘界已完成； 3. 按照国家、省、市关于进一步做好自然保护地整合优化工作的部署和要求，根据《自然保护地进一步整合优化规则》，对全区自然保护地进一步整合优化，进一步优化成果已经市审查上报省林业局。	1. 全区自然保护地总体规划待充分讨论完善后按程序报批； 2. 补充勘界和完善立标工作待全区自然保护地进一步整合优化方案及总规修编批复后立即启。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
87	完成生物多样性本底调查。	区生态环境分局	已完成	省环科院和安庆师范大学已按要求提交了贵池区生物多样性本底调查工作报告和技术报告、贵池区生物多样性名录、图集等项目成果。项目经专家组验收通过，生物多样性本底工作全面完成。充分利用贵池区生物多样性本底调查成果，成功举办了池州市2025年“5.22”国际生物多样性日活动。	持续开展贵池区生物多样性本底调查成果宣传，推动成果转化应用，加强生物多样性保护。
88	严格“三区三线”管控。	区自然资源和规划局	序时推进	1. 严格项目选址，尽量不占和少占耕地，加强耕地保护宣传，提高群众耕地保护意识。 2. 10月出具1份不占用生态保护红线的情况说明。	1. 对接市局，加快推进殷汇镇、梅街镇、棠溪、梅村、牌楼镇国土空间规划、乌沙镇单元详细规划完成市政府审批； 2. 严格项目选址，尽量不占和少占耕地，加强耕地保护宣传，提高群众耕地保护意识； 3. 配合镇街针对项目选址出具审查意见。
89	实施“分区域、差异化”生态环境管理制度。	区生态环境分局	序时推进	将“差异化、精准化”的生态环境分区管控要求落实到建设项目环评文件审查中，2025年至今受理的40个建设项目环评文件均对照管理制度要求，严格审查项目选址的管控措施。	持续落实相关工作。
90	生态修复矿山25家。	区自然资源和规划局	序时推进	截至目前，生态修复矿山28家，累计完成修复面积约514亩。	持续做好矿山生态修复工作。
91	完成抛刀岭金矿尾矿库治理工程。	区应急管理局 金桥投资集团	序时推进	金桥投资集团：1. 尾矿库闭库工程已完成。 2. 水系处理设备用房、附属工程及设备安装已完成。 3. 正在进行安全设施设计验收，环保专项验收，其中安全设施设计验收报告、环保专项验收报告已提交待评审。 区应急管理局：8月初，金桥公司已完成与设计单位马矿院对接，就坝肩排水沟与初步设计断面不符情况制定整改施工方案。8月28日，坝肩排水沟整改施工完成。9月底，完成安全评估和环保论证报告初稿工作。目前，正着手开展安全方面竣工验收和环境影响评价会议。	金桥投资集团：安全设施设计验收和环保专项验收通过后进行闭库销号公告。 区应急管理局：预计10月25日前完成验收等各项问题的整改；10月底完成治理工程验收并将水环境治理工程交付矿山正常运维，完成公告销号。
92	加强渔政执法队伍建设，规范开展增殖放流活动，坚决打好长江“十年禁渔”持久战。	区农业农村局	序时推进	1. 加强执法监管，保持高压态势。加强执法装备建设，启用渔政趸船1艘，新增自动巡航无人机1个，今年以来累计开展联合执法58次，查处涉渔行政案303件（其中一般程序71件、简易程序232件），司法移送案件5件，集中公开拆解销毁渔具820余件，形成强力震慑。 2. 落实安置保障，确保渔民稳定。开展“就业帮扶暖心行动”，举办专场招聘会5场，全区689名适龄退捕渔民全部实现就业，就业动态率100%，为22名渔民发放转移就业、自主创业等补贴1.78万元；全区符合参保条件的1026名退捕渔民全部纳入社会保障体系，共落实渔民补贴258.9万元，低保救助113人。 3. 加大宣传引导，营造良好氛围。以沿江企业、餐饮场所、农贸市场为重点，常态化开展政策法规宣传，发放《禁止涉渔行为告知书》等资料700余份。发布典型案例1起。	加强部门协作，上下联动，强化长江禁渔联合执法，常态化开展跨界水域联合执法，加大对非法捕捞违法犯罪的打击力度；做好退捕渔民走访帮扶，强化退捕渔民技能培训，落实落细各项保障措施，确保退捕渔民“退得出、稳得住、过得好”。坚持检查与宣传相结合，持续加大禁捕政策宣传力度，确保禁捕政策家喻户晓。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
93	抓好长江岸线保护修复，实施绿化提升工程，人工造林2400亩，国家储备林项目流转林地2.5万亩，创建省级绿美城镇1个、绿美村庄3个。	区林业局 金桥投资集团	序时推进	金桥投资集团：持续推进国家储备林流转：2025年已完成17305.84亩林地流转收储。 区林业局：完成营造林8768亩，其中：人工造林1786.7亩，森林抚育6981.3亩。	金桥投资集团：持续推进国家储备林流转：11月份完成3000亩林地流转和林木收储。 区林业局：2026年度申报计划人工造林515亩，森林抚育中幼林抚育面积8747亩以及秋浦风景名胜区林带9.4千米。待省级批准后实施。
94	积极稳妥推进碳达峰碳中和，严把“两高”项目准入关口，强化能源消耗和总量管控，“一企一策”实行节能减煤改造，创建省级绿色工厂2家、“零碳工厂”1家，单位GDP能耗下降3%左右。	区发展改革委 区工业和信息化局	序时推进	区发展改革委：1.二季度，全社会能耗总量215.26万吨标煤（等价值），下降0.39%；全区单位GDP能耗1吨标煤/万元，下降5.87%。 2.2025年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目及节能降碳专项 2025年第二批中央预算内投资清单通知已下发，贵池区累计下达6154万元（贵行特钢2045万元、友进冠华780万元、起帆电缆929万元、池州海螺2400万元）。 区工业和信息化局：2025年新增省级绿色工厂1家。	区发展改革委：1、严把“两高”项目准入关口； 2、按照时序推进市下达的能耗强度降低目标任务和部分重点用能单位节能控制目标； 3、按照省市统一部署实行“一企一策”节能减煤改造工作，同时结合“两新”政策机遇，指导帮助企业争取资金支持。 区工业和信息化局：全面总结本次申报经验与差距，提前谋划，筛选并重点培育下年度申报企业，加强全过程指导，确保来年目标圆满完成。
95	大力发展战略性新兴产业，实施共享混合储能调频电站项目，推进墩上100MW渔光互补等4个集中式光伏项目建设，促进多能源互补发展。	区发展改革委	序时推进	润能牛头山128MW渔光互补已并网65.4MW，剩余部分正在有序推进；中能建墩上渔光互补光伏发电项目已建成并网88.8MW。梅龙街道桐梓山100MW光伏发电项目升压站区域场地回填与平整已完成，正在进行桩基施工；送出工程施工图纸已编制完成，施工单位已确定，正在进行施工前准备工作。	持续推进共享混合储能调频电站项目尽快开工建设。
96	加快发展循环经济，年综合利用再生资源240万吨以上。	区工业和信息化局	序时推进	1-8月份利用再生资源140万吨。	加强运行监测，积极对接税务等有关部门，确保企业稳产满产。
97	拓展“以竹代塑”应用场景，创建国家级应用推广基地。	区发展改革委 区林业局	序时推进	区发展改革委：配合市级相关部门创建国家级应用推广基地，争取2025年省级节能减碳专项资金100万元。 区林业局：配合发改委创建国家级应用推广基地；申报2026年省级以竹代塑项目。	区发展改革委：积极配合市级相关部门创建国家级应用推广基地。 区林业局：配合发改委创建国家级应用推广基地，拓展“以竹代塑”应用场景。
98	深度参与排污权、用水权、绿电绿证等交易，探索生态价值实现通道。	区生态环境分局 区水利局 区发展改革委	序时推进	区水利局：根据《实施方案》要求，9月底，市水利局组织了贵池区用水权初始分配验收会，并通过了市级验收。 区生态环境分局：已配合市级建立排污权交易储备库。按照省市要求，梳理摸排减排项目补充排污权储备库，并按照要求开展排污权交易，2025年度特钢公司已开展转让交易10笔，涉及总量208.3126吨。 区发展改革委：积极推进重点用能企业购买绿证、使用绿电。	区水利局：根据贵池区用水权初始分配验收成果，做好贵池区水权管理和监督工作。 区生态环境分局：持续落实相关工作。 区发展改革委：积极推进重点用能企业购买绿证、使用绿电。
99	坚持扩大就业容量和提升就业质量相结合，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，建设零工市场1个，新增就业4400人。	区人力资源社会保障局	序时推进	截止目前，完成新增实名制就业3243人，失业人员再就业795人，帮扶就业困难人员实现就业154人。	1.协调政务中心窗口，严格比对单位参保与就业备案同步数据，同时提高就业备案数据准确率和完整性； 2.加大新增个体核实，同步核实个体业主及其他从业人员信息。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
100	常态化做好根治欠薪工作，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。	区人力资源社会保障局	序时推进	截至目前，全区共受理各类劳动保障投诉举报 705批次，涉及1912人、1462万元，已办结694批次，办结率达98.43%；检查工地75家，下达整改意见书30份，实现工程建设项目开工即监管；开展19次法律法规工地宣讲活动，为200余名农民工现场提供政策咨询。	开展治理欠薪冬季专项行动，确保农民工等群体安“薪”过节。
101	巩固拓展脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫致贫。	区农业农村局	序时推进	1.落实防止返贫监测帮扶机制，2025年1-9月共识别监测对象45户135人，风险消除218户541人，已全部录入全国防返贫监测信息系统。对1.4万余户脱贫户及监测对象“两不愁三保障一安全”情况进行了走访调研，结合走访结果，调整优化“一户一方案、一人一措施”93973条。根据《安徽省农业农村厅等十三部门关于进一步做好防止返贫致贫动态监测部门筛查预警工作的通知》(皖农帮扶〔2025〕2号)要求，按月向镇村反馈行业部门预警名单。根据核查情况及时召开会商会议，对符合纳入监测对象条件的农户，及时履行程序，在15天内纳入监测对象，对核查后不需纳入监测对象的农户，逐户说明情况，确保早发现、早干预、早帮扶。2025年1-9月省、市、区三级预警信息反馈镇村5164条信息。 2.2025年全区已批复衔接资金12396万元（其中：中央衔接资金3407万元，省级衔接资金2359万元，市级衔接资金630万元，区本级衔接资金6000万元）。批复项目56个，其中产业项目22个7620万元，产业占比61.5%。已开工项目56个，开工率100%。衔接资金支出7832.6万元，资金支出进度63.19%。	进一步健全防返贫动态监测和帮扶机制。切实压实主体责任，将防返贫动态监测帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果的重要抓手，完善村级网格化监测，强化部门会商预警，及时落实帮扶措施。依靠农户自主申报、部门筛查预警、基层干部日常走访相结合的方式开展监测帮扶，指导基层加强预警信息核实力度，确保“应纳尽纳”“应扶尽扶”。加大政策“明白纸”等推广力度，努力让所有农户都了解防止返贫致贫监测帮扶政策。优化完善“一码申报”渠道，探索将相关数据预置到移动端程序，做到“能线上的不线下、能电子的不纸质、能提取的不采集、能选择的不填写”。指导各地加强巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设，提高项目谋划质量，确保年度资金支出和项目实施有序推进。强化资产常态化运行监测，建立统一的资产登记管理台账，推动资金、项目、资产一体化管理。探索帮扶项目资产规范管理的有效路径，建立健全资产形成、确权移交、管护运营、收益分配、分类处置等全链条监管制度。
102	深入实施全民参保计划，推动城乡居民养老保险“提档升级”，扩大工伤保险覆盖面，强化基本医疗保险、大病保险与医疗救助三重保障功能。	区人力资源社会保障局 区医疗保障局	序时推进	区医保局：城乡居民参保47.9万人，参保率96.9%，基本医保结算补偿75.1万人次，统筹补偿35717万元，大病保险补偿4862万元，医疗救助补偿2783万元；职工医保参保5.7万人，基本医保结算补偿54.25万人次，统筹补偿6511.1万元，大病保险补偿252.9万元，医疗救助补偿28.87万元。 区人力资源社会保障局：1.截至9月底，全区参加企业职工基本养老保险 6.36万人，参加工伤保险 5.06万人，分别完成年度计划的101.47%，104.64%；征收企业职工养老保险保费 40174万元，工伤保险保费 1948万元（其中本年度新增工程建设项目参保 80项，征缴保费 578万元），参加机关事业单位养老保险 0.89万人，征缴保费 23615万元。 2.截至9月底，全区城乡居民参保人数达31万人，缴费人数10.43万人，缴费进度73.99%，人均缴费1464.56元；全区共有12.64万人领取待遇，人均领待水平为246.7元，累计发放养老金3632.69万元，发放率100%；为1.18万名低保对象、特困人员、重度残疾人等代缴保费（200元/人），累计代缴资金236.64万元，确保“五类”困难群体全部纳入保障范围。	区医保局：继续按省市基本医疗保险、大病保险、医疗救助政策要求，常态化开展参保群众医疗费用补偿支付工作。做好基金管理突出问题专项整治。 区人力资源社会保障局：继续聚焦未参保群体精准扩面，优化参保服务流程，强化部门数据共享核查，督促用人单位依法参保缴费，开展社保服务进万家宣传活动，提升群众参保知晓率与便利度，筑牢社保覆盖网。 大力推动当年新增到龄领取待遇人员完成提档补缴，力争90%以上人员实现补缴，切实提高其领待水平。同时确保养老金按时足额发放率100%；密切关注并充分利用上级政策调整优化的“窗口期”，特别是针对即将到来的安徽省提档补缴政策调整，提前谋划，精准解读。
103	推进分层分类社会救助，动态调整低保、特困人员基本生活保障标准，构建综合高效救助体系。	区民政局	序时推进	加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶，按照对象分层、救助分类、覆盖全面、协同高效的思路完善社会救助政策，有效保障特殊困难群众的基本生活，织密织牢民生兜底保障安全网。	推进分层分类社会救助，完善城乡低保准入条件，加强救助对象动态管理，强化临时救助帮困功能。
104	聚焦“优质均衡”，建成投用秀山小学，改扩建三中科教楼、滨湖学校综合楼、高岭中学宿舍楼。	区教育体育局	序时推进	1.三中科教楼交付使用； 2.滨湖学校综合楼完成基础验收； 3.高岭初中宿舍楼验收并交付使用。	滨湖学校综合楼11月份进行主体结构施工。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
105	聚焦“学有所长”，提标八中校园环境，推进“英才”计划，转型发展职业教育，打造实习实训育人新模式。	区教育体育局 区人力资源社会保障局	序时推进	区教育体育局：1.继续做好23级24级英才班培优补差工作； 2.开展2025年贵池区职业技能大赛。 区人力资源社会保障局：1.完成企业新型学徒制培训学员信息摸底工作，计划市级培训150人、区级培训150人； 2.举办2025江南新兴产业集中区“江南工匠 技创未来”第四届职业技能大赛并筹办2025年贵池区职业技能大赛及池州市中职学校技能大赛； 3.新增签约校企合作订单班7个。	区教育体育局：1.邀请专家来校给23级英才班开展讲座； 2.筹办池州市中职学校技能大赛。 区人力资源社会保障局：1.推进企业新型学徒制培训高级工班开班上课； 2.推进省级高技能人才培训竞赛基地建设计划； 3.举办2025年贵池区职业技能大赛及池州市中职学校技能大赛； 4.举行新增校企合作订单班签约仪式。
106	聚焦“全民参与”，新建区级全民健身中心，改造提升健身设施30处。	区教育体育局	序时推进	1.全民健身中心已完成土地划拨； 2.已完成健身器材安装。	全民健身中心根据审批流程办理建设规划许可证。
107	聚焦“文化惠民”，推动傩文化、太白文化、长江文化等非遗文化活化利用，开展“文艺进万家”“送戏进万村”等活动198场次。	区文化和旅游局	序时推进	“送戏进万村”已送戏130场，创新探索“送戏+非遗”、“送戏+景区”等模式，“送戏进景区”已完成150场任务。	继续组织剧团有序开展“送戏进万村”活动，增强傩文化、太白文化、长江文化影响力。
108	聚焦“健康贵池”，建成10个传染病监测系统，支持市二院创建三甲医院，完成工人医院病房改造项目，探索中西医一体化诊疗新模式，提高县级医院重点专科诊疗能力。	区卫生健康委	序时推进	1.百信医院、城西中西医结合医院、秋浦医院等三家医院均完成了前置软件部署，并转为正式运行。目前，各医院前置软件运行平稳，数据传输等各项功能均正常。 2.2025年9月新门诊楼全面启用，专家、专病门诊按时开诊，群众就医需求得到整体提升；医务科出台《关于加强围手术期管理的规定》文件；为提高床位使用率，眼科、耳鼻喉、口腔实行整合管理。 3.一期工程门诊楼、医技楼室内装饰改造已基本完成；二期（一标段）工程已完成外墙脚手架和安全网搭设，门诊楼、医技楼外墙及屋面保温层铲除和门诊楼地下室注浆防水施工，正在进行门诊楼屋面防水施工和外窗安装；二期（二标段）工程于10月9日完成第二次招标。 4.市中医医院2025年度人才招聘前期工作已相继完成，自8月1日开始已有部分新招聘人员陆续到岗。 原安徽省第二人民医院重症医学科张泽华主任已到岗工作，着重帮扶我院ICU建设，提升医院整体救治水平，目前重症医学科常规住院2-3人。已选派眼耳鼻喉科、口腔科各一人分别赴池州市人民医院、中科大附属省立医院口腔医学中心进修学习。新增1人赴皖南医学院附属弋矶山医院进修学习。新增1人赴池州市人民医院重症医学科进修学习。2025年度第二批临床人才招聘工作已与9月27日完成笔试+面试程序。已于9月21日依托池州市中医药学会成立中医肛肠、老年病、医院管理专业委员会，在疾病诊治、预防保健等方面充分发挥中医药特色优势。	1.安排专业人员每日巡检三家民医院的前置软件系统，重点监控运行状态、资源使用情况及日志记录，确保系统持续稳定。 2.市二院为了提升医院财务管理水，财务管理方面的经验，财务科9月份已分批安排4人前往安医二附院进行跟岗培训 3.二期（一标段）工程计划完成外墙保温板和屋面防水及保护层施工；二期（二标段）计划完成室外地下给排水及电气综合管网沟槽开挖、余土外运等工作。 4.根据疾控监督员试点工作任务安排，市中医医院委托区疾控对全院医护人员就传染病防控进行培训。
109	聚焦“老有所养”，改建15个养老服务站点、2家嵌入式养老机构，积极发展银发经济。	区民政局	序时推进	15个养老服务站（幸福院）建设任务已完成14个，其中主城区养老服务站点6个、农村幸福院8个。2个嵌入式养老服务综合体已建设施工，清溪街道联盟社区嵌入式养老服务综合体主体已完工，外墙电梯已采购正在申报安装手续；秋浦街道湖心社区嵌入式养老服务综合体正在图审已通过，正在挂网招标中。	加快推进建设进度，推进养老服务站点运营。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
110	聚焦“人口发展”，完善三孩配套支持措施，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。	区卫生健康委 区人力资源社会保障局	序时推进	<p>区人力资源社会保障局：已成立改革工作领导小组和6个工作专班，组织培训共7场322人次，组织宣传及咨询会3场，协同区政法委制定了应急保障制度。截止9月底，开展渐进式延迟法定退休年龄政策宣传6次，办理企业职工基本养老保险629人。落实人社部发〔2024〕91号、人社部发〔2024〕94号文件要求，做好贵池区机关工勤和事业单位工作人员退休审批工作。截止目前已办理机关事业单位符合渐进式延迟法定退休年龄人员退休手续110人。</p> <p>区卫生健康委：完成2025年度独生子女保健费资格确认工作。</p>	<p>区人力资源社会保障局：关注舆情动态、进一步做好解释宣传工作，全面落实新老办法过渡，提升服务质量，完善已出台配套改革落地实施。开展政策宣传活动，通过线上线下多渠道解读渐进式延迟法定退休年龄政策要点，优化业务经办系统，组织经办人员专题培训，提升服务能力，为参保人员提供政策咨询、业务办理“一站式”服务。</p> <p>区卫生健康委：开展2025年度托育机构备案登记工作。</p>
111	持和发展新时代“枫桥经验”，用好“六尺巷工作法”，健全民声呼应工作体系，实现95%以上矛盾纠纷区级办理终结。	区委社会工作部 区信访局	序时推进	<p>区委社会工作部：1.截至目前，全区共受理人民网书记留言85件、省级以上热线平台办件218件（其中，国务院“互联网+督查”平台留言11件，已办结；省热线平台办件207件，1件正在办理）、市热线平台受理22158件，已按期办结反馈21456件；区长信箱98件，已全部办结。基层治理“一网统管”平台共录入事项7897件，其中社会治理类事项5221件。</p> <p>2.今年以来，共编发《贵池民声呼应》38期，刊载群众诉求152件，已办结148件，4件已转交相关单位正在持续跟踪办理。省民声呼应刊载问题线索6件、市民声呼应刊载问题线索42件，均已办结。</p> <p>3.编发《贵池社会工作》15期，动态研判社情民意，提出工作对策及建议64条，向相关单位抄送风险提示函18份，为区委、区政府科学决策提供有力支撑。</p> <p>区信访局：10月份第二轮信访业务规范化建设评查信访事项200件，评查认定存在不规范问题的63件，已完成整改工作；落实信访业务培训，指导各地开展调解类信访事项办理工作，已办结98件。</p>	<p>区委社会工作部：持续完善社情民意信息分类处理机制，对高频问题和热点话题进行深度分析挖掘；持续完善民声呼应工作体系，梳理各渠道反映问题诉求清单，对阶段性办结、未办结事项跟踪督办；对各渠道问题诉求按期反馈分析，建立提前预警机制，对多次重复反映的问题向责任部门发送风险提示函。定期梳理正反面案例进行集中分析，提升办件质效，防止矛盾隐患问题激化上行。加强“一网统管”平台的办理效能，提升事件流转、处置、反馈、分析的效率和协同能力，实现“高效处置一件事”。</p> <p>区信访局：11月份持续推进信访积案的化解工作，关注重点信访隐患动态；持续开展信访业务指导工作，针对年度信访考核中的薄弱环节补缺补差。</p>
112	完善三级“一网统管”机制，形成一批基层治理典型场景应用。	区委社会工作部	序时推进	持续推动网格化管理工作，重新优化调整网格，合理划分332个基础网格，结合乡镇履事项清单，重新优化调整贵池区网格事项清单，明晰网格权责边界；全面推行“全岗通”工作机制，推动基层工作重心切实转向服务群众、回应诉求；深化社会治理一网统管平台建设，不断完善平台功能，优化事件分级办理机制。目前平台高效流转社会治理类事件5100余件，累计录入社区基础数据54万余条。	持续优化网格划分，推动部门资源向基层聚集，聚焦“一网统管”及网格化管理深度融合，探索更多场景应用，不断完善网格化治理体系，逐步推进多格合一；以社区工作者考核办法为抓手，全面推行全岗通工作模式，持续加大对社区工作者的培训力度，着力提升社区工作者履职能力。
113	实施“食安守护”攻坚行动，创成省级放心消费示范街1条。	区市场监管局	序时推进	<p>1.“食安守护”攻坚行动方面。扎实推进“校园餐”突出问题、制售假劣肉制品和农村假冒伪劣食品问题等专项整治，累计排查整改安全隐患1459个，收缴问题食品296.65公斤。检测食用农产品3.96万批次，筛查问题样品632批次，查处食品安全违法行为257起。</p> <p>2.放心消费示范街创建方面。完成8户市级放心消费单元、2个市级放心消费集聚区培育任务，正在待市局验收。</p>	<p>1.“食安守护”攻坚行动方面。抓好社会餐饮单位餐饮具复检、小作坊小餐饮食品摊贩排查、幼儿园食品安全监督检查，重点做好国庆、中秋期间安全生产工作。持续推进食用农产品、网络餐饮等各类专项整治和校园食品专项抽检、食用农产品抽检等工作。</p> <p>2.放心消费示范街创建方面。对照培育建设标准，完成3户省级放心消费培育单元建设工作。</p>
114	持续开展矿山、城镇燃气、电动自行车、危化品、金属冶炼、建筑施工、特种设备、服装来料加工、群租房等领域隐患排查整治，抓好森林防灭火、防震减灾和防汛抗旱，坚决防范较大以上安全生产事故。	区委办	序时推进	筹备召开区安防委第四次全体会议暨国庆中秋节前安全生产工作部署会，对假日期间安全生产工作进行专题安排部署。印发《关于组织开展全区国庆、中秋期间安全生产大检查的通知》，紧盯非煤矿山、文化旅游、船舶修造、消防安全、能源电力、特种设备、商贸流通等重点行业领域，共检查企业（场所、景区）1000余家次。编辑全区国庆中秋假期安全生产工作日报，电话抽查不停产不停工企业安全生产以及值班值守情况累计抽查50家次。严格执行节假日期间领导干部到岗带班、24小时值班制度和事故信息报告制度，畅通信息渠道，坚持对事故灾害信息“日报”“零报告”，确保遇有突发事件能够及时妥善应对、科学处置。	对省安委会三季度督导夜查暗访反馈的29处安全隐患，建立整改台账，明确整改责任、措施及时限，实行销号管理，确保问题隐患按时高质量销案。

序号	重点工作任务	牵头责任单位	工作评价	当前工作进度	下步工作安排
115	主动、有序、平稳化债，守住不发生系统性金融风险底线。	区财政局	序时推进	统筹安排财力，偿还到期债务，确保不发生债务逾期，按时间、按计划化解存量债务。1-10月到期政府债券114226万元，已通过发行再融资债券偿还102020万元，财政预算安排偿还11423万元，剩余到期政府债券783万元拟于10月底发行再融资债券偿还。2025年1-10月份已化解隐性债务12834.7401万元(安排预算资金偿还3234.7401万元，置换债券偿还9600万元)。	精准测算明年到期债券情况，提前筹划再融资债券发行工作，确保在债券到期前顺利完成发行，有效接续到期债务，切实维护政府信用。
116	常态化开展扫黑除恶“打早除小”工作，切实保障人民群众生命财产安全。	区公安分局	序时推进	1、利用电子屏滚动播放、张贴横幅等方式开展扫黑宣传及线索征集。 2、对“打早除小”重点人员完成谈心谈话。 3、全力侦办一起涉黑涉恶案件，力争形成扫黑战果。 4、有序推进线索核查工作，目前条线索正在核查中。 5、严厉打击十类公开性犯罪，共抓获违法犯罪嫌疑人26人。	1.持续推进《反有组织犯罪法》宣传。 2.持续推进“打早除小”工作，对列管人员实现动态管控，定期谈心谈话。 3.对工作中发现的线索按要求查结，实现动态清零。 4.征集涉“六霸”违法犯罪线索，严厉打击十类公开犯罪，维护社会稳定。